
 

 

RESOLUCIÓN Nº.  01720  DE 2010 
( 19 JUL. 2010 ) 

 
 

“POR LA CUAL SE AUTORIZA EL CIERRE DE LA COMPUERTA Y CONSTRUCCION 
DEL TAPON DEL TUNEL DEL DESVIO DENTRO DEL PROCESO DE LICENCIA 
AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DEL PROYECTO RÍO 
RANCHERÍA – SAN JUAN DEL CESAR EN JURISDICCIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE 
FONSECA, BARRANCAS, DISTRACCIÓN Y SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA, AL 
INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL – INCODER Y SE DICTAN 
OTRAS DISPOSICIONES” 
 
EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA 
GUAJIRA, “CORPOGUAJIRA”, en uso de sus facultades legales y en especial de las 
conferidas por los Decretos 3453 de 1983, modificado por la Ley 99 de 1993, 2811 de 
1974, 1594 de 1984, 1220 de 2005  demás normas concordantes, y 
 

CONSIDERANDO: 
 
Que la Corporación Autónoma Regional de La Guajira – CORPOGUAJIRA, mediante 
Resolución No 3158 de fecha Agosto 10 de 2005, otorgó Licencia Ambiental para la 
Construcción y Operación del proyecto río Ranchería – San Juan del Cesar en jurisdicción 
de los Municipios de Fonseca, Barrancas, Distracción y San Juan del Cesar - La Guajira, 
al Instituto de Desarrollo Rural – INCODER.  
 
Que mediante Resolución No 4360 de fecha Diciembre 5 de 2005, se modificó 
parcialmente la Licencia Ambiental antes citada. 
 
Que como parte de la construcción del proyecto en mención se hace necesario el cierre 
del portal de entrada del túnel de desvío, el cual involucra el manejo de aguas o caudales 
del río ranchería que actualmente hacen su tránsito a través de dicho túnel.  
 
Que para CORPOGUAJIRA, la actividad relacionada con el montaje del tapón del túnel 
de desvío, ambientalmente es el momento más importante de toda la construcción del 
proyecto represa río Ranchería ya que generará gran impacto sobre el recurso 
hidrobiológico, principalmente a especies de peces migratorios, debido a que estas 
requieren una fuente de agua dulce fluida y no obstruida para poder procrear y desovar y 
el río por esta actividad, quedará dividido en dos.  
 
Que mediante oficio de fecha 11 de Marzo de 2010 y recibido en esta entidad bajo el 
número radicado 1427 de fecha 12 del mismo mes y año, el INSTITUTO COLOMBIANO 
DE DESARROLLO RURAL – INCODER allega el documento técnico ambiental del cierre 
de la compuerta. 
 
Que mediante escrito de fecha 19 de Marzo de 2010, CORPOGUAJIRA previa revisión 
del documento técnico allegado, responde el escrito antes señalado, manifestando lo 
siguiente:  
 
La información que se entregó a CORPOGUAJIRA, adjunta al oficio remisorio de 
INCODER es incompleta y no obedece a lo acordado en las reuniones anteriores 
sostenidas con el Instituto ni con la visita realizada al proyecto por parte de la 
Corporación el pasado 2 de Marzo de 2010 y visita realizada al proyecto, por lo que hace 
falta la siguiente información: 
 

- Caudales demandados aguas abajo por los diferentes actores y detalles de los 
mismos. 

- Cronograma en donde se refleje las medidas ambientales previstas por el Instituto 
y su articulación en tiempos con las obras civiles de construcción del tapón del 
túnel.  

- Detalles técnicos de la construcción de los contraembalses, tales como: 



 

 

Ubicación, tamaño, tiempo de llenado, caudal para el llenado, tiempos de retorno 
al río, los cuales son necesarios para el análisis de la solicitud.  

- Mapas de localización geográfica de las estructuras complementarias a 
implementar.  

- Actas de acuerdo de los administradores de los acueductos, en donde se 
evidencie su apoyo al proceso.  

- Acciones que garanticen que luego de la construcción del tapón del túnel el río 
vuelva a contar con su caudal normal mientras se autoriza la etapa de llenado. 

- El cuadro de volúmenes por cotas y tiempo de llenado del embalse presentado no 
hace referencia a la realidad actual del río, en él se registran caudales de llenado 

desde 3m³ y esto no es posible en esta etapa de construcción.  

 

Que mediante escrito recibido el día 23 de Marzo de 2010, la doctora ZORAIDA 
SALCEDO MENDOZA en su condición de Directora Territorial La Guajira del 
Instituto Colombiano de Desarrollo Rural – INCODER, allega información 
complementaria relacionado con el cierre de la compuerta, así como la 
construcción de los dos contraembalses propuestos en el documento, actividades 
contempladas dentro del proyecto de río Ranchería.  
 
Que mediante escrito recibido en esta entidad el día 27 de Abril de 2010, el doctor 
HERNANDO LONDOÑO ACOSTA en su condición de Subgerente de Adecuación de 
Tierras del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural – INCODER, informa a esta entidad 
la fecha en la que se llevará a cabo las actividades de construcción del tapón del túnel de 
desvío y cierre parcial de la compuerta del proyecto río Ranchería, siendo esta el día 20 
de Julio de 2010, así como que la fecha de inicio del llenado del embalse se tiene 
programado para el 20 de Septiembre del presente año.  
 
Que el INCODER manifiesta haber seleccionado el periodo de construcción más favorable 
con probabilidad de menores caudales que permitan su regulación para facilitar la 
construcción de las obras con un mínimo impacto ambiental, por lo que se dispuso de la 
serie de IDEAM de caudales medios diarios del río Ranchería en el periodo comprendido 
entre los años 1966 y 2001. 
 
Que el día 3 de Mayo de 2010 en mesa de trabajo adelantada entre el INCODER y 
CORPOGUAJIRA se levantó acta de reunión, estableciendo el cronograma de 
socialización de las obras de construcción del tapón y cierre de compuertas para los días 
18 y 19 de Mayo de 2010 en los municipios de Barrancas, Fonseca y Distracción – La 
Guajira.  
 
Que en reunión llevada a cabo el día 12 de Julio de 2010 en la Subdirección Territorial del 
Sur de CORPOGUAJIRA, en la que participaron funcionarios del Departamento, 
CORPOGUAJIRA, Municipios de Barrancas, Fonseca; Distracción; San Juan del Cesar, 
Ejercito, Policía Nacional e INCODER, previa instalación por parte del Gobernador de La 
Guajira, el INCODER procedió a explicar las actividades a desarrollar y alcances 
inherentes a la construcción del tapón del túnel de desvío en el proyecto río Ranchería. 
 
Que dentro del alcance de la actividad a adelantar, se señaló:  
 

Para la construcción en concreto del tapón de cierre del túnel de desvío y la 
mitigación de los posibles impactos ambientales que se puedan generar por la 
regulación del caudal durante el tiempo que duren las obras se han definido 
una serie de actividades, las principales de estas son:  
 
Para la construcción:  
 

- Cierre de la compuerta del túnel de desvío: Sobre la estructura en concreto 
del portal entrada del túnel de desvío se deslizará una compuerta metálica 
de aproximadamente 60 Ton de peso. Esta compuerta está provista de dos 



 

 

(2) dispositivos a través del cual se permitirá el paso del caudal regulado del 
río. 

 

- Manejo del agua del túnel de desvío para aislar la zona de trabajos en donde 
se construirá el tapón: Dependiendo de las etapas constructivas del tapón de 
cierre y su avance, inicialmente y para la primera etapa, por medio de una 
estructura metálica y de madera, el caudal regulado que pase a través de los 
dos (2) dispositivos dispuestos en la compuerta metálica se encausará sobre 
uno y otro de los costados del túnel de manera que siempre una mitad de la 
sección del túnel permanezca en condiciones de trabajo para la construcción 
del tapón.  

 

- Construcción del tapón: El tapón de cierre se construirá en dos (2) etapas 
fundamentales, en la primera se logrará avanzar en medias partes de 
sección hasta alcanzar toda la sección del túnel en una longitud de 5 m, 
durante esta etapa el manejo de aguas será primordial y una necesidad 
excepcional. En la segunda etapa se avanzará con la construcción en 
longitud del tapón y hacia aguas abajo, con la ventaja de que el manejo de 
aguas se controla con las tuberías de acero embebidas en el concreto de la 
primera etapa. El manejo de aguas en esta etapa será más controlado.  

 
Que revisado el documento técnico, la información complementaria del mismo, así como 
todo lo consagrado en las diferentes actas de reuniones levantadas de las continuas 
mesas de trabajos adelantada con los actores principales de la actividad del cierre de la 
compuerta y construcción del tapón del túnel del desvío, funcionarios comisionados de 
CORPOGUAJIRA conceptuaron lo siguiente:  
 
Analizando los datos estadísticos de la serie de caudales medio mensual, de la estación 
Rio Ranchería, El CERCADO (1506702), con ubicación geográfica el municipio de 
Fonseca, en un periodo del 1960 al 2006, se observan que los valores de caudales más 
bajos se presentan en los meses de Marzo, Julio y Agosto, situación que hace favorable 
que el respectivo cierre se presente en cualquiera de estos meses.  
 
El INCODER ha presentado un plan de contingencia que incluye unas medidas 
ambientales entre las que se encuentran la construcción de dos (2) contra embalses que 
tienen un volumen total de 11.000 m3, y las estructuras complementarias que consisten 
en cuatro (4) pozos donde se conducirían transitoriamente los peces, que posteriormente 
se liberarían aguas arriba de la represa, estos pozos tienen una capacidad de 285 m3.  
 
El INCODER garantiza que una vez construida la primera etapa del tapón cinco (5) 
metros, se podrá dejar en funcionamiento la estructura de toma ubicada en la cota 355 
m.s.n.m. y colocar en operación la tubería del túnel. La capacidad máxima de esta 
descarga es del orden de los 12 m3/s valor que supera el promedio multianual, en los 
datos estudiados en la estación el CERCADO que presenta un valor promedio de 8.31 
m3/s. 
 
Que mediante oficio No 20102119886 de fecha 16 de Julio de 2010, el  doctor 
HERNANDO LONDOÑO ACOSTA en su condición de Subgerente de Adecuación de 
Tierras del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural – INCODER, manifiesta que con 
base en comunicación recibida por la interventoría y la firma contratista de las obras 
civiles del proyecto río Ranchería, informa que la fecha oficial para el inicio de la 
construcción del túnel de desvío se programó para el día 21 de Julio de 2010 y la hora de 
inicio de las labores a las 7:00 a.m.   
 
FUNDAMENTOS JURIDICOS  
 
Que los artículos 8º y 79 de la Constitución Política de Colombia, establecen como 
deberes del Estado, la protección de las riquezas naturales de la Nación y de la diversidad 
e integridad del ambiente, la conservación de las áreas de especial importancia ecológica 
y el fomento de la educación para el logro de dichos fines. 



 

 

 
Que así mismo el ordenamiento constitucional, consagra como obligación del Estado 
Colombiano planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para 
garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución; además 
deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones 
legales y exigir la reparación de los daños causados. 
 
Que el artículo 32 del Decreto 28 11 de 1974 o Código Nacional de Recursos Naturales 
Renovables establece lo siguiente: “… Para prevenir deterioro ambiental o daño en la 
salud del hombre y de los demás seres vivientes, se  establecerán requisitos y 
condiciones para la importación, la fabricación, el transporte, el almacenamiento, la 
comercialización, el manejo, el empleo o la disposición de sustancias y productos tóxicos 
o peligrosos. 
 
Que la Ley 23 de 1973 en su Artículo 2° establece que el medio ambiente es un 
patrimonio común, cuyo mejoramiento y conservación son actividades de utilidad pública, 
en la que deben participar el Estado y los particulares, y así mismo, define que el medio 
ambiente está constituido por la atmósfera y los recursos naturales renovables. 
 
Que según el Artículo 31 Numeral 2, de la Ley 99 de 1993, corresponde a las 
Corporaciones Autónomas Regionales ejercer la función de máxima autoridad ambiental 
en el área de su jurisdicción de acuerdo con las normas de carácter superior y conforme a 
los criterios y directrices trazadas por el Ministerio del Medio Ambiente. 
 
Que según el Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, numerales 12 y 13, se establece como 
funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales, la evaluación control y 
seguimiento ambiental por los usos del agua, suelo, aire y demás recursos naturales 
renovables, lo cual comprende la expedición de las respectivas licencias ambientales, 
permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos así mismo recaudar conforme a 
la Ley, las contribuciones, tasas, derechos, tarifas y multas generadas por el uso y 
aprovechamiento de los mismos, fijando el monto en el territorio de su jurisdicción con 
base en las tarifas mínimas establecidas por el Ministerio del Medio Ambiente. 
 
Que en el Departamento de La Guajira, la Corporación Autónoma Regional de La Guajira 
– CORPOGUAJIRA, se constituye en la máxima autoridad ambiental, siendo el ente 
encargado de otorgar las autorizaciones, permisos y licencia ambiental a los proyectos, 
obras y/o actividades a desarrollarse en el área de su jurisdicción. 
 
En razón y mérito de lo anteriormente expuesto, el Director General de la Corporación, 
 

RESUELVE : 
 
ARTICULO PRIMERO: Autorizar el cierre de la compuerta y construcción del tapón 
del túnel del desvío dentro del proceso de licencia ambiental para la construcción y 
operación del proyecto río ranchería – San Juan del Cesar en jurisdicción de los 
municipios de Fonseca, Barrancas, Distracción y San Juan del Cesar - La Guajira, al 
Instituto Colombiano de Desarrollo Rural – INCODER durante un periodo de ejecución de 
45 días, siendo la fecha de inicio el día 21 de Julio de 2010 y de terminación el 6 de 
Septiembre del mismo año. 
 
PARAGRAFO PRIMERO:  El caudal mínimo permitido para la actividad objeto de esta 
providencia es de dos (2) metros cúbicos, durante los primeros 25 días, es decir hasta el 
día 14 de Agosto. A partir del día 15 de Agosto se mantendrá en el río ranchería por lo 
menos el caudal histórico reportado por la estación del Cercado, de la serie de caudales 
medios mensuales medidos en el periodo multianual de 1960 a 2006.  
 
 
 



 

 

ARTICULO SEGUNDO: El INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL – 
INCODER deberá cumplir con las siguientes obligaciones tendientes a mitigar los posibles 
impactos ambientales que se puedan causar:  
 

- Remoción de la cobertura vegetal por debajo de la cota 355 msnm. 

- Teniendo en cuenta que con la disminución temporal del caudal del río los peces 
buscan los pozos del lecho y que esta concentración puede generar disminución 
de oxigeno y elevación de la temperatura del agua, se llevará a cabo la limpieza 
y/o profundización de pozos en un recorrido de unos 700 metros del río aguas 
abajo del portal de la salida del túnel del desvío, para que sirvan como refugio a 
los peces y regulación de la temperatura del agua.  

- Días previos al deslizado de la compuerta se llevará a cabo jornadas de captura 
de peces aguas abajo de la presa, el cercado en un recorrido de un kilómetro y su 
posterior liberación aguas arriba del sitio de la presa.  

- Los reproductores de la especie bocachico se da permiso para ser pescados y 
trasladados a la estación piscícola del SENA ubicada en el municipio de Riohacha.   

- Con el fin de dar continuidad al flujo de agua del río en caso de ser necesario, 
durante las primeras horas de cierre de la compuerta, se tiene previsto generar 
aguas abajo del puente El Cercado, pozos o embalses pequeños en zonas bajas 
del cauce mediante la construcción de diques y los cuales de ser necesarios se 
pueden ir abriendo para que permitan un flujo de agua permanente al río.  

- Pesca coordinada con pescadores de los corregimientos de Chorreras y Caracolí, 
con el fin de lograr salvar la mayoría de los mismos que se puedan ver afectados 
por la actividad de cierre, por la falta de oxigeno disuelto en el agua en la medida 
que disminuya el caudal. 

- Durante la construcción de tapón en concreto del túnel en ningún momento y por 
ningún motivo se suspenderá el flujo del agua en el lecho del río. 

- Previo al inicio de las actividades de construcción de esta parte de la obra y de 
regulación del los caudales del río, se hace necesario realizar campañas de 
información y divulgación a los actuales usuarios particulares y entidades de 
carácter oficial de las condiciones previstas y descritas en este documento a fin de 
que adecuen e implementen en sus rutinas diarias planes de atención durante este 
periodo de construcción.  

- Aunque no se espera mayores cambios o alteraciones en las características 
bacteriológicas y físico-químicas del agua del río el manejo y regulación de 
caudales en la construcción del tapón, el transito de personal y materiales cerca 
de la corriente de agua, pueden inducir cambios menores en las características 
organolépticas especialmente durante el deslizado de la compuerta, ya que se 
generará una curva de remanso aguas arribas del portal de la entrada del túnel y 
el agua entrara en contacto con vegetación y suelo seco. Se continuará con el 
programa de monitoreo del agua tanto físico-químico como hidrobiológico 
establecido en el Plan de Manejo Ambiental.  

 

ARTICULO TERCERO: CORPOGUAJIRA se reserva el derecho de revisar la 
autorización ambiental que se otorga, de oficio o a petición de parte y podrá modificar 
unilateralmente de manera total o parcial, los términos y condiciones de los mismos, 
cuando por cualquier causa se hayan modificado las circunstancias tenidas en cuenta al 
momento de su otorgamiento.  
 
ARTICULO CUARTO: El INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL – 
INCODER, será responsable civilmente ante la Nación y/o terceros, por la contaminación 
de los recursos naturales renovables, por la contaminación y/o daños que puedan 
ocasionar la actividad objeto de esta providencia así como las que se deriven de la 



 

 

misma.  
 
ARTICULO QUINTO:  CORPOGUAJIRA, se reserva el derecho de realizar visitas al 
sitio donde se pretende ejecutar el proyecto en mención, cuando lo considere necesario. 
 
ARTICULO SEXTO:  La autorización se otorga por el término de 45 días contados 
a partir del 20 de Julio de 2010.  
 
ARTICULO SEPTIMO: CORPOGUAJIRA, supervisara y verificara en cualquier 
momento el cumplimiento de lo dispuesto en el Acto Administrativo que ampare el 
presente concepto, cualquier contravención de las mismas, podrá ser causal para que se 
apliquen las sanciones de ley a que hubiere lugar. 
 
ARTICULO OCTAVO: Las condiciones técnicas establecidas en el documento 
allegado deberán mantenerse, en caso de realizarse cambios, deberá el peticionario 
reportarlo a CORPOGUAJIRA para su conocimiento, evaluación y aprobación. 
 
 
ARTICULO NOVENO: Prohibiciones y sanciones. Al autorizado le queda 
terminantemente prohibido realizar cualquier actuación contraria a las normas 
contempladas en la Ley 99 de 1993 y demás normas concordantes, de lo contrario se 
sujetará a las sanciones de ley.  
 
ARTICULO DECIMO: Esta Resolución deberá publicarse en el Boletín oficial de 
CORPOGUAJIRA. 
 
ARTICULO DECIMO  
PRIMERO:   Por la Subdirección de Calidad Ambiental de esta 
Corporación, notificar personalmente o por edicto al representante legal del INSTITUTO 
COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL – INCODER, o a su apoderado. 
 
ARTICULO DECIMO  
SEGUNDO: Por la Subdirección de Calidad Ambiental de esta 
Corporación, notificar personalmente o por edicto al Procurador Judicial, Ambiental y 
Agrario – Seccional Guajira.  
 
ARTICULO DECIMO  
TERCERO: Contra la presente Resolución procede el recurso de 
reposición interpuesto dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación 
personal o por edicto de esta providencia. 
 
ARTÍCULO DECIMO  
CUARTO:   La presente Resolución rige a partir de la fecha de su 
notificación.  
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

Dada en Riohacha, Capital del Departamento de La Guajira, a los 
 
 
 
 

ARCESIO ROMERO PEREZ 
Director General 

 
 
Proyectó: F. Mejía 
Revisó: L. Inciarte/ F.Prieto / O. Obando / J. Pinto 
 


